

OFÍCIO N.º 107/2021/AAGRO

Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2021.

AO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

D.D. SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA/SINFRA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CUIABÁ-MT.

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - OBRA PAVIMENTAÇÃO 8,515 KM.**

**PERÍODO: JULHO/2021 A OUTUBRO/2021.**

**PROCESSO: TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/2020/SINFRA.**

A Associação Agrologística de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o nº 18.715.101/0001-04, representada pelo seu Diretor Presidente Sr. Leonardo Tomczyk, vem respeitosamente, encaminhar **Prestação de Contas Parcial** do período de **julho/2021 a outubro/2021** do Termo de Colaboração n.º 03/2020/SINFRA/MT, obra referente a execução do Projeto Executivo de Implantação e Pavimentação da Rodovia MT-244, extensão de 8,515 km, Município de Nova Brasilândia-MT e a Construção da Ponte do Rio Roncador.

Saliento que esta prestação de contas parcial não lançou os demonstrativos de despesas e cotações no sistema SIGPAR, pelo fato do referido sistema até o momento não estar apto a lançamentos da prestação de contas, por isso será realizado o protocolo físico e em DVD das documentações.

Segue em anexo: Termo de colaboração n.º 03/2020; Termo Aditivo da OAE (ponte) Rio Roncador; Execução Financeira (obra 8,515 km): que contém notas fiscais e liquidação - comprovante de pagamento; Cotação (obra 8,515 km): pedido de cotação, e-mails enviados e recebidos, orçamentos e mapa comparativo das cotações, etc); Execução Física (obra 8,515 km): relatório das etapas devidamente cumpridas e medições; Extratos; Controle de

Tarifas; Obrigações patronais; Relatório de Comprovação da Execução física da Contrapartida e Execução Financeira (OAE- Rio Roncador): notas fiscais e liquidação - comprovante de pagamento; Cotação (OAE- Rio Roncador): pedido de cotação, e-mails enviados e recebidos, orçamentos e mapa comparativo das cotações, etc; Execução Física (OAE- Rio Roncador): relatório das etapas devidamente cumpridas e medições e Relatório de Comprovação da Execução física da Contrapartida.

Vale salientar, que as obrigações patronais deste período estão sendo custeadas com recursos próprios da Associação Agrologística de Mato Grosso, em outro Termo de Colaboração, com o objeto de viabilizar os investimentos no objeto do plano de trabalho (TC. N.º 03/2020/SINFRA - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO), em decorrência dos aumentos de preços praticados pelo mercado, os custos com as obrigações patronais serão demonstrados como Contrapartida não financeira.

Certo de contar, com o apoio desta Secretaria – SINFRA/MT me coloco à disposição para demais esclarecimento que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para renovar nossa estima e consideração.

Respeitosamente,



**LEONARDO TOMCZYK**  
Diretor Presidente



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
GERENCIA DE PROTOCOLO

**Protocolo de Acompanhamento de Documento**

Número do Documento: **SINFRA-TER-2021/00787**

Número do Protocolo: **F4Hfd0T5mN**

Data/Hora: 10/12/2021 16:31:31

**Atenção:** Para consultar o andamento do seu documento acesse  
<http://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/processoautenticar?n=F4Hfd0T5mN>